

稲沢市監査公告第1号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づく随時監査を実施したので、同条第9項の規定により、別紙のとおり公表する。

令和2年2月28日

稲沢市監査委員	小	島	通
同	苗	村	眞
同	加	藤	孝 秋

令和元年度随時監査の結果について

地方自治法第199条第5項の規定に基づき、随時監査を実施したので、同条第9項の規定に基づき、その結果を下記のとおり報告します。

記

第1 監査の対象

建設部土木課

雨水貯留施設築造工事（第1工区）

第2 監査の実施期間

令和元年11月8日から令和元年12月12日まで

第3 監査の方法

令和元年度に施工されている工事のうちから抽出した監査対象について、関係者から説明を聴取するとともに、公益社団法人大阪技術振興協会の助言を得て、設計書、契約書等の書類及び現地調査を実施した。

第4 説明聴取日及び場所

(1) 監査委員による監査

令和元年12月12日 監査委員事務局及び現地
(稲沢市重本四丁目地内)

(2) 補助職員による監査

令和元年12月5日 現地
(稲沢市重本四丁目地内)

第5 工事の概要

工事名 雨水貯留施設築造工事(第1工区)

契約金額 121,880,000円

請負業者 山一建設株式会社

期間 令和元年8月1日から令和2年3月19日まで

内容 工事延長 L=84.28m

管路土工 V=1,610 m³

水路築造工

既製矩形渠【2300×3000×1500】 L=84m

点検人孔【φ900】 N=2箇所

分水柵【700×1000×1100】 N=1 箇所

管路土留工 鋼矢板土留【圧入 III型 L=9.0m】 N=453 枚

舗装復旧工 表層 A=390 m²

仮設道路工 A=905 m²

場 所 稲沢市重本四丁目地内

進 捗 率 21.4% (令和元年11月末日現在)

第6 監査の結果

工事は適正な設計及び監理に基づき施工されており、良好であった。