

◇ 『稲沢市コミュニティバス運行事業計画』の変更スケジュール (案)

参考資料

平成30年度

項目	4月 【基準値周知3ヶ月目】	5月 【基準値周知4ヶ月目】	6月 【基準値周知5ヶ月目】	7月 【基準値周知6ヶ月目】	8月 【基準値周知7ヶ月目】	9月 【基準値周知8ヶ月目】	10月 【基準値周知9ヶ月目】	11月	12月	1月	2月	3月	
コミュニティバス 運行状況	現行の『運行事業計画』変更による運行												
コミュニティバス 運行検討委員会	4/1 ・異動に伴う委員更新		6/19 平成30年度第1回委員会 ・利用状況報告 ・運行事業計画変更 案協議(路線案・ 利用料金・利用方法 協議) ・パブリックコメント 手続き実施協議			9/25 平成30年度第2回委員会 ・利用状況報告 ・パブリックコメント 回答案協議 ・運行事業計画変更 案協議(路線案・ 利用料金・利用方法 ・時刻表協議)			中旬 平成30年度第3回委員会 ・運行事業計画変更 案協議(時刻表・標識等 デザイン検討)				
地域公共交通会議	4/1 ・異動に伴う委員更新			7/17 平成30年度第1回会議 ・利用状況報告 ・運行事業計画変更 案協議(路線案・ 利用料金・利用方法 協議) ・パブリックコメント 手続き実施協議			10/10 平成30年度第2回会議 ・利用状況報告 ・パブリックコメント 募集結果報告 ・運行事業計画変更 案協議・運行事業計画変更 案協議(路線案・ 利用料金・利用方法 ・時刻表協議)			【必要な場合】 下旬 平成30年度第3回会議 ・運行事業計画変更 案協議			下旬 ・認可取得の報告
その他	随時 ・運行事業計画変更案協議(嶋田会長・中部運輸局・名鉄バス・名鉄タクシー)												
地域協働課事務				下旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載 ・パブリックコメント 準備		中旬 ・パブリックコメント 回答作成	上旬 ・稲沢警察署協議 ・道路管理者協議	中旬 ・停留所・乗り場標識発注	上旬 ・業者選定(プロポー ザル)準備・通知 ・公共交通会議会議録 HP掲載	中旬～下旬 ・変更認可申請書類 準備	上旬～ ・地権者等承諾書取得 ・県道占用許可申請 ・市道占用許可申請 ・「時刻表」発注 ・「時刻表」有料広告 募集 ・停留場・乗り場 標識張替発注 ・広報原稿作成	上旬 ・県道占用許可 ・市道占用許可	中旬 ・「時刻表」配布 下旬 ・停留場・タクシー乗 り場標識張替・移設 完了

平成31年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
コミュニティバス 運行状況	『運行事業計画』の見直し後による運行											
コミュニティバス 運行検討委員会	1日 『運行事業計画』変更に基づき 運行開始									中旬 平成31年度第2回委員会 ・利用状況報告		
地域公共交通会議	上旬 ・異動に伴う委員更新		下旬 平成31年度第1回委員会 ・利用状況報告 ・OD調査結果報告							下旬 平成31年度第2回会議 ・利用状況報告		
その他				上旬 平成31年度第1回会議 ・利用状況報告 ・OD調査結果報告								
地域協働課事務		下旬 ・OD調査 (起終点調査)		中旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載						上旬 ・公共交通会議会議録 HP掲載		