

変更①

【変更理由】

県及び市が計画している都市計画道路の整備方針について、平成25年度中に都市計画道路を再編する計画がなかったため、整備方針及びプログラムの策定年度を下記のとおり延伸する。

[変更前]

| 番号           | 実施計画                  |   | 年度 | 22年度     | 23年度 | 24年度                   | 25年度 | 26年度                   | 担当課   |
|--------------|-----------------------|---|----|----------|------|------------------------|------|------------------------|-------|
| 1-1-5        | 計画                    | 取組内容  | 当初 |          |      | 都市計画道路の整備方針や整備プログラムの策定 |      |                        | 都市計画課 |
| 実施事項         | 組織横断的プロジェクトチーム（PT）の活用 | 複数の部課に関する重要施策や特命課題について、調査研究、計画の策定などを行うため、必要に応じプロジェクトチームを設置し活用を図る。 |    |          |      |                        |      |                        |       |
| プロジェクトチームの活用 |                       |   |    | 変更①（H24） |      |                        |      | 都市計画道路の整備方針や整備プログラムの策定 |       |

[変更後]

| 番号           | 実施計画                  |   | 年度       | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度                   | 担当課   |
|--------------|-----------------------|---|----------|------|------|------|------|------------------------|-------|
| 1-1-5        | 計画                    | 取組内容  | 変更②（H25） |      |      |      |      |                        | 都市計画課 |
| 実施事項         | 組織横断的プロジェクトチーム（PT）の活用 | 複数の部課に関する重要施策や特命課題について、調査研究、計画の策定などを行うため、必要に応じプロジェクトチームを設置し活用を図る。 |          |      |      |      |      |                        |       |
| プロジェクトチームの活用 |                       |   |          |      |      |      |      | 都市計画道路の整備方針や整備プログラムの策定 |       |

変更②

【変更理由】

市内給食施設の方向性について、学校再編計画（案）、保育園再編計画（案）及び調理業務等一部民間委託化計画（案）との連動を図るため、給食施設建設計画の策定年度を下記のとおり延伸する（策定年度未定）。

[変更前]

| 番号        | 実施計画                  |  | 年度            | 22年度              | 23年度              | 24年度     | 25年度  | 26年度 | 担当課                  |
|-----------|-----------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|----------|-------|------|----------------------|
| 1-3-9     | 計画                    | 取組内容   | 当初            |                   |                   |          |       |      | 教育委員会<br>庶務課<br>こども課 |
| 実施事項      | 給食調理場の形態決定と施設の建設計画の策定 | 今後の給食施設のあり方を協議し、衛生管理基準に合わせた給食施設建設計画を立案する。また、園児・児童生徒に安心安全な給食の提供と生きた教材として食育推進のために活用していく。 |               | 市内給食施設の方向性を協議     | 計画策定の検討           |          |       |      |                      |
| 給食基本計画の策定 |                       |  |               | 市内給食施設の方向性を協議     | 市内給食施設の方向性を委員会で協議 | 計画の策定    | 実施    |      |                      |
|           |                       |  | 市内給食施設の方向性を協議 | 市内給食施設の方向性を委員会で協議 | 計画の検討・協議          | 計画の検討・協議 | 計画の策定 |      |                      |

[変更後]

| 番号        | 実施計画                  |  | 年度           | 22年度          | 23年度              | 24年度     | 25年度     | 26年度     | 担当課                  |
|-----------|-----------------------|--|--------------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 1-3-9     | 計画                    | 取組内容   | 変更③<br>(H25) |               |                   |          |          |          | 教育委員会<br>庶務課<br>こども課 |
| 実施事項      | 給食調理場の形態決定と施設の建設計画の策定 | 今後の給食施設のあり方を協議し、衛生管理基準に合わせた給食施設建設計画を立案する。また、園児・児童生徒に安心安全な給食の提供と生きた教材として食育推進のために活用していく。 |              |               |                   |          |          |          |                      |
| 給食基本計画の策定 |                       |  |              | 市内給食施設の方向性の協議 | 市内給食施設の方向性を委員会で協議 | 計画の検討・協議 | 計画の検討・協議 | 計画の検討・協議 |                      |
|           |                       |  |              |               |                   |          |          | 計画の検討・協議 |                      |

変更③

【変更理由】

平成25年6月に策定された「公共施設再編に関する考え方」の内容を踏まえて、主に施設の耐震化の観点から計画内容を検討するため、計画策定年度を下記のとおり変更する。

[変更前]

| 番号            | 実施計画          |   | 年度 | 22年度      | 23年度       | 24年度  | 25年度        | 26年度      | 担当課 |
|---------------|---------------|---|----|-----------|------------|-------|-------------|-----------|-----|
| 2-5-23        | 計画            | 取組内容  | 当初 |           |            |       |             |           | 建築課 |
| 実施事項          | 公共施設維持管理計画の策定 | 公共施設の維持管理について、将来的に必要となる改修費等の試算や今後の課題等を整理した「公共施設維持管理計画」を策定し、効果的な修繕を行い公共施設の維持管理コストの抑制を図る。 |    |           |            |       |             |           |     |
| 公共施設マネジメントの構築 |               |   |    | 調査収集内容の検討 | 資料収集、調査・検討 | 調査・検討 | <b>計画策定</b> | <b>実施</b> |     |

[変更後]

| 番号            | 実施計画          |   | 年度      | 22年度      | 23年度       | 24年度  | 25年度         | 26年度        | 担当課 |
|---------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-------|--------------|-------------|-----|
| 2-5-23        | 計画            | 取組内容  | 変更(H25) |           |            |       |              |             | 建築課 |
| 実施事項          | 公共施設維持管理計画の策定 | 公共施設の維持管理について、将来的に必要となる改修費等の試算や今後の課題等を整理した「公共施設維持管理計画」を策定し、効果的な修繕を行い公共施設の維持管理コストの抑制を図る。 |         |           |            |       |              |             |     |
| 公共施設マネジメントの構築 |               |   |         | 調査収集内容の検討 | 資料収集、調査・検討 | 調査・検討 | <b>調査・検討</b> | <b>計画策定</b> |     |

変更④

【変更理由】

平成26年度の土地・家屋課税台帳から平和工業団地に係る土地の評価を反映したため、固定資産税収入（土地）見込みを下記のとおり変更する。

[変更前]

| 番号                | 実施計画              |   | 年度 | 22年度         | 23年度 | 24年度   | 25年度 | 26年度                                 | 担当課     |
|-------------------|-------------------|---|----|--------------|------|--------|------|--------------------------------------|---------|
| 2-1-15            | 計画                | 取組内容  | 当初 | ▶            |      |        |      |                                      | 企業立地推進課 |
| 実施事項              | 雇用創出策、企業誘致・誘導策の検討 | 平和町嫁振、東城、横池、下三宅地区に跨る農振農用地地区における工場用地開発。開発は1期2期に分け、1期開発面積は約23haで市街化調整区域内地区計画により開発する。2期開発の時期等は、地域の皆様の理解と企業ニーズを踏まえ検討する。 |    | 造成工事着手       |      | 造成工事完了 | 工場建設 | 固定資産税収入<br>(土地)<br>35,000千円          |         |
| 雇用創出策、企業誘致・誘導策の検討 |                   |   |    | 変更①<br>(H24) | ▶    |        |      |                                      |         |
|                   |                   |   |    | 造成工事着手       |      | 造成工事完了 | 工場建設 | <b>固定資産税収入<br/>(土地)<br/>28,816千円</b> |         |

[変更後]

| 番号                | 実施計画              |   | 年度           | 22年度 | 23年度   | 24年度 | 25年度   | 26年度 | 担当課                                  |
|-------------------|-------------------|---|--------------|------|--------|------|--------|------|--------------------------------------|
| 2-1-15            | 計画                | 取組内容  | 変更②<br>(H25) | ▶    |        |      |        |      | 企業立地推進課                              |
| 実施事項              | 雇用創出策、企業誘致・誘導策の検討 | 平和町嫁振、東城、横池、下三宅地区に跨る農振農用地地区における工場用地開発。開発は1期2期に分け、1期開発面積は約23haで市街化調整区域内地区計画により開発する。2期開発の時期等は、地域の皆様の理解と企業ニーズを踏まえ検討する。 |              |      |        |      |        |      |                                      |
| 雇用創出策、企業誘致・誘導策の検討 |                   |   |              |      | 造成工事着手 |      | 造成工事完了 | 工場建設 | <b>固定資産税収入<br/>(土地)<br/>36,934千円</b> |