配水施設耐震化事業　年次計画表

石橋浄水場

名称	工種	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考
【Ⅰ期工事】													
3号･4号配水池耐震化工事	既設構造物撤去工事（着水井、配水池） 着水井・配水池建設工事 場内配管、場内整備等												
機電設備更新工事	次亜注入設備、電気計装設備等												
【Ⅱ期工事】													
1号･2号配水池耐震化工事	既設構造物撤去工事（配水池） ポンプ室、配水池建設工事 場内配管、場内整備等												
機電設備更新工事	配水ポンプ設備、電気計装設備等												
【Ⅲ期工事】													
既設ポンプ棟撤去工事	既設構造物撤去工事（ポンプ棟、電気室） 自家発電機室、場内配管、場内整備等												
機電設備更新工事	自家発電設備工事 新エネルギー発電設備工事												

祖父江配水場

名称	工種	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考
【Ⅰ期工事】													
1号･2号配水池耐震化工事	耐震補強工事（配水池） 場内配管工事（撤去・更新）												
機電設備移設工事	電気設備移設工事												
【Ⅱ期工事】													
管理棟・ポンプ棟耐震化工事	耐震補強工事（管理棟・ポンプ棟） 場内整備等												
機電設備更新工事	自家発電設備工事 電気設備移設工事、制御・計装設備工事												