資料　２－２

第2期　稲沢市子ども･子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

策定スケジュールは、以下のとおり想定しています。

内　容	H30 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H31 1月	2月	3月
将来フレームの推計、目標の設定等												
住民ニーズ等の調査、集計及び分析（調査票設計）												
住民ニーズ等の調査、集計及び分析（報告書作成）												
第１期計画の進捗状況の把握及び整理、評価												
子ども・子育て会議							●					●

内　容	H31 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H32 1月	2月	3月
各種ヒアリングの実施												
ビッグデータ分析												
基本理念策定												
基本計画策定												
パブリックコメントの実施												
新計画案全体の補修正作業												
新計画書及び概要版の作成												印刷納品
子ども・子育て会議				●				●		●		