

第2次稲沢市観光基本計画策定スケジュール

業務		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
アンケート	調査の実施（外部イメージ・市民）		■	■									
	調査報告書の作成			■	■								
ヒアリング	実施準備	■	■										
	調査の実施		■	■									
	結果の取りまとめ				■								
計画策定	施策体系の整理・方向性の検討			■	■	■							
	計画骨子案の作成			■	■	■							
	庁内ヒアリング				■	■	■						
	計画素案の作成						■	■	■	■	■	■	
	校正・編集									■	■	■	
	計画書の印刷・製本											■	■
パブリックコメント										■			
シンポジウム													●
会議	アクションプラン検討会議			●	→ 随時実施								
	策定委員会	● 4月26日			● 7月5日	● 8月末		●	●		●	●	

※会議日程は変更になる場合がございます。