

【仮】稲沢市観光まちづくりビジョン後期計画 策定スケジュール(案)

策定スケジュールは、以下のとおり想定しています。

内容	R4 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5 1月	2月	3月
推進委員会の開催				●			●		●		●	
現行計画の進捗状況把握 及び整理、評価												
基本理念策定												
基本計画策定												
ヒアリングの実施												
パブリックコメントの実施									期間=1か月			
新まちづくりビジョン作成												
新まちづくりビジョン公表												●

回次	推進委員会開催予定時期	会議内容(案)
第1回	7月下旬頃	「観光まちづくりビジョン」見直し概要(案)の提示、関係者ヒアリング内容(案)の提示
第2回	10月上旬頃	計画改定案について
第3回	12月上旬頃	パブリックコメント実施前の計画提示
第4回	2月下旬頃	パブリックコメントへの意見を集約、反映後の計画(最終稿)、計画の進捗管理