

社会資本総合整備計画

稲沢西地区の市街地整備による人が集まる住みよいまちづくり

令和2年12月

愛知県 稲沢市

社会資本総合整備計画

社会資本整備総合交付金

令和04年01月18日

計画の名称	稲沢西地区の市街地整備による人が集まる住みよいまちづくり													
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	稲沢市													
計画の目標	稲沢西土地区画整理事業では区域の東西端および中央に都市計画道路が配置されており、この幹線道路に対して有効に区画道路を配置し、道路整備することにより区域内の歩行者が安心して通行することが可能となります。 また、安全施設整備事業を実施することで、安全と安心を確保することにより人が集まる住みよいまちづくりを目指します。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		579	A	576	B	0	C	3	D	0	効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）	0.51	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年	令和5年	令和7年
1	土地区画整理事業施行区域内の居住者人口を1,970人から2,120人に増加させる。			
	土地区画整理事業施行区域内の居住者の人口 住民基本台帳により計測する。	1970人	2040人	2120人
2	土地区画整理事業施行区域内の新規住宅の着工件数を累計で75件増加させる。			
	土地区画整理事業施行区域内の新規住宅の着工件数 土地区画整理法第76条に基づく建築許可件数により計測する。	0件	45件	75件
3	歩行者の安全な交通を確保し、地区内及び隣接する学校に通学する学生、児童が安心して通学できるようにするため歩道整備率を上げる。			
	土地区画整理事業施工区域内の幹線道路歩道整備率 区域内の幹線道路歩道整備済延長÷区域内の幹線道路歩道計画延長×100	94%	97%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																									
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況						
																		R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																							
備考																									
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	稲沢市	直接	稲沢市	－	－	稲沢西土地区画整理事業（ A-2）	都市再生区画整理 A=41.5ha	稲沢市	■	■	■	■	■	217		－						
											小計							217							
道路事業	A01-002	街路	一般	稲沢市	直接	稲沢市	区画	改築	稲沢西地区（（都）中大 通線外）（A-1）	L=2,665m	稲沢市	■	■	■	■	■	359		－						
											小計							359							
											合計							576							

C 効果促進事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
市街地整備事業	C13-001	市街地	一般	稲沢市	直接	稲沢市	－	－	稲沢西地区内通学路の安全施設整備事業(C-1)	グリーンベルト設置 L=900m	稲沢市	■	■	■	■	■	3		－	
		稲沢西土地区画整理事業(A-2)に併せ、地区内の通学路にグリーンベルトの整備を進めることにより、安全・安心なまちづくりを行う。																		
												小計						3		
												合計						3		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	R07
配分額 (a)	11	39	59	63	18
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	11	39	59	63	18
前年度からの繰越額 (d)	3	0	23	33	31
支払済額 (e)	14	16	49	65	49
翌年度繰越額 (f)	0	23	33	31	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 稲沢西地区の市街地整備による人が集まる住みよいまちづくり

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 上位計画等に地区の位置付けがある。	○
I. 目標の妥当性 地区の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性 関連する他事業の計画と整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 計画の目標と定量的指標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の定義及び算定式が明瞭化されている。	○
II. 計画の効果・効率性 計画の目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 定量的指標の目標値が適切なものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果が見込まれている。	○
III. 計画の実現可能性 全体事業費の額が適切である。	○
III. 計画の実現可能性 地区住民からは継続的な事業展開の機運がある。	○
III. 計画の実現可能性 関連する機関との調整が図られている。	○

(参考様式3) (参考図面) 活力創出基盤整備

