

◇ 『稲沢市コミュニティバス運行事業計画』の変更スケジュール（案）

参考資料

平成29年度

| 項目                  | 4月                              | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月               | 10月 | 11月   | 12月   | 1月  | 2月   | 3月 |
|---------------------|---------------------------------|---|---|---|---|------------------|-----|---|---|---|--|----|
| コミュニティバス<br>運行状況    |                                 | 8日<br>支所移転に伴う変更   | 支所移転等に伴う『運行事業計画』変更による運行   |   |   |                  |     |   |   |   |  |    |
| コミュニティバス<br>運行検討委員会 | 1日<br>異動に伴う委員更新                 |   | 19日<br>平成29年度第1回委員会<br>・利用状況報告<br>・OD調査結果報告<br>・市民アンケート<br>項目協議<br>・運行事業計画変更<br>スケジュール案説明 |   |   |                  |     | 14日<br>平成29年度第2回委員会<br>・利用状況報告<br>・市民アンケート<br>結果報告<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(基本方針案策定) |   | 下旬<br>平成29年度第3回委員会<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(変更案提示) |  |    |
| 地域公共交通会議            | 1日<br>異動に伴う委員更新<br>8日<br>認可取得報告 |   |   | 12日<br>平成29年度第1回会議<br>・利用状況報告<br>・OD調査結果報告<br>・市民アンケート項目<br>協議<br>・運行事業計画変更<br>スケジュール案説明<br>18日<br>委員更新(任期満了) |   |                  |     | 29日<br>平成29年度第2回会議<br>・利用状況報告<br>・市民アンケート<br>結果報告<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(基本方針案策定)  |   |   | 中旬<br>平成29年度第3回会議<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(変更案提示) |    |
| その他                 | 26日(中部運輸局)<br>・運行事業計画変更認可       | 随時<br>・運行事業計画変更案協議(嶋田会長・中部運輸局・名鉄バス・名鉄タクシー)                          |   |   |   |                  |     |   |   |   |  |    |
| 地域振興課事務             |                                 | 7日<br>・停留場・タクシー乗<br>り場標識張替・移設<br>完了<br>25日~6月1日<br>・OD調査<br>(起終点調査) | 上旬~中旬<br>・OD調査結果集計<br>・利用状況報告の作成<br>・市民アンケート<br>項目の作成                                     | 下旬<br>・公共交通会議会議録<br>HP掲載<br>・OD調査結果HP掲載<br>・利用状況報告HP掲載<br>・市民アンケート発注  | 上旬<br>アンケート調査対象<br>者抽出<br>8/18~9/6<br>アンケート調査 | 中旬~下旬<br>アンケート集計 |     |   | 上旬<br>・公共交通会議会議録<br>HP掲載<br>・利用状況報告<br>HP掲載<br>・市民アンケート<br>結果報告HP掲載 |   | 下旬<br>・公共交通会議会議録<br>HP掲載                         |    |

平成30年度

| 項目                  | 4月   | 5月   | 6月              | 7月   | 8月  | 9月 | 10月                                   | 11月  | 12月  | 1月   | 2月                       | 3月   |                          |
|---------------------|--|--|-----------------|--|---|----|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------|
| コミュニティバス<br>運行状況    | 支所移転等に伴う『運行事業計画』変更による運行                    |  |                 |  |   |    |                                       |  |  |  |                          |  |                          |
| コミュニティバス<br>運行検討委員会 | 上旬<br>異動に伴う委員更新                            | 上旬<br>平成30年度第1回委員会<br>・利用状況報告<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(変更案提示)<br>・パブコメ手続き実施<br>協議 |                 | 下旬<br>平成30年度第2回委員会<br>・利用状況報告<br>・OD調査結果報告<br>・パブリックコメント<br>回答案協議<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(変更案提示) |   |    |                                       | 中旬<br>平成30年度第3回会議<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(変更案最終合意) |  |  |                          |  |                          |
| 地域公共交通会議            | 上旬<br>異動に伴う委員更新                            | 中旬<br>平成30年度第1回会議<br>・利用状況報告<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(変更案提示)<br>・パブコメ手続き実施<br>協議  |                 |  | 上旬<br>平成30年度第2回会議<br>・利用状況報告<br>・OD調査結果報告<br>・パブリックコメント<br>回答案協議<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(変更案提示) |    |                                       | 上旬<br>平成30年度第3回会議<br>・運行事業計画変更<br>案協議<br>(変更案最終合意) |  |  |                          | 下旬<br>認可取得の報告  |                          |
| その他                 | 随時<br>・運行事業計画変更案協議(嶋田会長・中部運輸局・名鉄バス・名鉄タクシー) |  |                 |  |   |    |                                       |  |  |  | 上旬(中部運輸局)<br>・運行計画変更認可申請 | 審査(2カ月)  | 中旬(中部運輸局)<br>・運行事業計画変更認可 |
| 地域振興課事務             | 上旬   | 下旬<br>・公共交通会議会議録<br>HP掲載<br>・パブリックコメント<br>準備<br>・OD調査<br>(起終点調査)                 | 中旬<br>・OD調査結果集計 | 上旬~中旬<br>パブリックコメント<br>回答作成   | 中旬<br>・公共交通会議会議録<br>HP掲載<br>・パブリックコメント<br>結果報告HP掲載<br>・OD調査結果HP掲載                               |    | 上旬<br>・稲沢警察署協議<br>・道路管理者協議<br>・地権者等協議 | 中旬<br>・公共交通会議会議録<br>HP掲載                           | 上旬~下旬<br>・認可書類準備<br>・業者選定(プロポー<br>ザル)準備・通知 | 上旬~<br>・地権者等承諾書取得<br>・県道占用許可申請<br>・市道占用許可申請<br>・「時刻表」発注<br>・「時刻表」有料広告<br>募集<br>・停留場・タクシー乗<br>り場標識張替発注<br>・広報原稿作成 | 上旬<br>・県道占有許可<br>・市道占有許可 | 中旬<br>「時刻表」配布<br>下旬<br>・停留場・タクシー乗<br>り場標識張替・移設<br>完了 |                          |

平成31年度

| 項目                  | 4月                            | 5月                     | 6月   | 7月                       | 8月 | 9月 | 10月 | 11月                           | 12月                      | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------|----|----|-----|-------------------------------|--------------------------|----|----|----|
| コミュニティバス<br>運行状況    | 1日<br>・『運行事業計画』変更<br>に基づく運行開始 |                        | 『運行事業計画』の見直し後による運行                         |                          |    |    |     |                               |                          |    |    |    |
| コミュニティバス<br>運行検討委員会 | 上旬<br>・異動に伴う委員更新              |                        | 下旬<br>平成31年度第1回委員会<br>・利用状況報告<br>・OD調査結果報告 |                          |    |    |     | 中旬<br>平成31年度第2回委員会<br>・利用状況報告 |                          |    |    |    |
| 地域公共交通会議            | 上旬<br>・異動に伴う委員更新              |                        | 上旬<br>平成31年度第1回会議<br>・利用状況報告<br>・OD調査結果報告  | 7/18<br>・委員更新（任期満了）      |    |    |     | 下旬<br>平成31年度第2回会議<br>・利用状況報告  |                          |    |    |    |
| その他                 |                               |                        |  |                          |    |    |     |                               |                          |    |    |    |
| 地域振興課事務             |                               | 下旬<br>・OD調査<br>(起終点調査) |  | 中旬<br>・公共交通会議会議録<br>HP掲載 |    |    |     |                               | 上旬<br>・公共交通会議会議録<br>HP掲載 |    |    |    |