

### (参考1) 完全週休2日

(□: 工事実施日)

|  |         |                  |                  |            |    |    | 完全週休2日実施有無 |               |                |  |
|--|---------|------------------|------------------|------------|----|----|------------|---------------|----------------|--|
| 月                                      | 火       | 水                | 木                | 金          | 土  | 日  | 土日の日数      | 土日の閉所日数<br>※1 | 完全週休2日<br>実施有無 | 備 考  |
|  |         | 対象期間<br>開始日<br>□ | □                | □          | 閉所 | 閉所 | 2          | 2             | ○              |  |
| □                                      | □       | 振替閉所             | □                | □          | □  | 閉所 | 2          | 2             | ○              | 地元条件による同一週の振替閉所は認める。   |
| □                                      | □       | □                | □                | □          | □  | 閉所 | 1          | 1             | ○              | この週の対象期間に日曜日しかないため、日曜日（1日）以上を閉所した場合は完全週休2日の達成とみなす。                 |
| □                                      | 祝日<br>□ | □                | 夏季休暇（3日間）        |            |    | 閉所 | 1          | 1             | ○              | この週の対象期間に土曜日しかないため、土曜日（1日）以上を閉所した場合は完全週休2日の達成とみなす。<br>（祝日の閉所を求めない） |
| □                                      | □       | □                | □                | □          | 閉所 | □  | 2          | 1             | ×              | 地元条件による振替閉所であるが、振替が同一週でないことから未達成となる。                               |
| 振替閉所                                   | □       | □                | 祝日<br>□          | □          | 閉所 | 閉所 | 2          | 2             | ○              |  |
| □                                      | □       | □                | □                | 閉所<br>(雨天) | □  | 閉所 | 2          | 2             | ○              | 天候等の受注者の責によらない場合、振替閉所を認める。   |
| □                                      | □       | □                | □                | □          | □  | 閉所 | 2          | 1             | ×              | 土曜日に工事を実施（振替閉所なし）したため未達成となる。                                       |
| □                                      | □       | □                | □                | □          | 閉所 | 閉所 | 2          | 2             | ○              |  |
| □                                      | □       | □                | 対象期間<br>終了日<br>□ | →後片付け期間    |    |    | 0          | 0             | ○              | この週には土曜日、日曜日がないため、達成となる。   |
| 現場閉所率                                  |         |                  |                  |            |    |    |            |               | 8              | 完全週休2日取得率<br>= (完全週休2日の達成週/対象期間中の全週間数)<br>= 8/10=80% < 100%        |
| 完全週休2日取得率 = 100%未滿 ⇒ 完全週休2日 <u>未達成</u> |         |                  |                  |            |    |    |            |               |                |  |

※1 振替閉所日含む

## (参考2) 月単位の週休2日工事

- 対象期間の開始日に関わらず<sup>ひとつき</sup>暦上の月を1月とし、すべての月ごとにおいて現場閉所率 28.5%以上取得した場合、達成とする。
- ただし、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所では 28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている場合に、28.5%を達成しているものとみなす。(※1)

| 月         | 火     | 水     | 木     | 金         | 土     | 日     |
|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|           |       |       |       |           |       | ●月1日  |
| ●月2日      | ●月3日  | ●月4日  | ●月5日  | ●月6日      | ●月7日  | ●月8日  |
| ●月9日      | ●月10日 | ●月11日 | ●月12日 | ●月13日     | ●月14日 | ●月15日 |
| 施工<br>開始日 |       |       |       |           | 閉所    | 閉所    |
| ●月16日     | ●月17日 | ●月18日 | ●月19日 | ●月20日     | ●月21日 | ●月22日 |
|           | 夏季休暇  |       |       |           | 閉所    | 閉所    |
| ●月23日     | ●月24日 | ●月25日 | ●月26日 | ●月27日     | ●月28日 | ●月29日 |
|           |       |       |       |           | 閉所    | 閉所    |
| ●月30日     | ○月1日  | ○月2日  | ○月3日  | ○月4日      | ○月5日  | ○月6日  |
|           |       |       |       |           | 閉所    | 閉所    |
| ○月7日      | ○月8日  | ○月9日  | ○月10日 | ○月11日     | ○月12日 | ○月13日 |
|           |       |       |       |           | 閉所    | 閉所    |
| ○月14日     | ○月15日 | ○月16日 | ○月17日 | ○月18日     | ○月19日 | ○月20日 |
|           |       |       | 祝日    |           | 閉所    | 閉所    |
| ○月21日     | ○月22日 | ○月23日 | ○月24日 | ○月25日     | ○月26日 | ○月27日 |
|           |       |       |       |           | 閉所    | 閉所    |
| ○月28日     | ○月29日 | ○月30日 | △月1日  | △月2日      | △月3日  | △月4日  |
|           |       |       |       | 施工<br>完了日 | 閉所    | 閉所    |

⇒評価対象外

1月目(●月9日～●月30日)  
→現場閉所日6日/対象期間19日 = 31.5% ≥ 28.5%

4週8休(28.5%以上) → **達成**

非対象期間としてカウント

2月目(○月1日～○月30日)  
→現場閉所日8日/対象期間30日 = 26.6% ≤ 28.5%

対象期間内の土曜日・日曜日は8日 = 現場閉所日8日 → **達成**

※1 土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っているため達成とする。

3月目(△月1日～△月2日)  
→現場閉所日0日/対象期間2日 = 0% ≤ 28.5%

対象期間内の土曜日・日曜日は0日 = 現場閉所日0日 → **達成**

※1 土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っているため達成とする。

このケースの場合月単位での週休2日 = 達成  
(すべての月で達成しているため)