

都市計画の策定の経緯

尾張都市計画道路の変更 (稲沢市決定)

事 項	時 期	備 考
説 明 会	令和 8 年 4 月 1 9 日	出席者 2 7 名
事 前 協 議	令和 8 年 5 月 8 日	
事 前 協 議 回 答	令和 8 年 6 月 1 6 日	
案 の 縦 覧	令和 8 年 7 月 1 日から 令和 8 年 7 月 1 5 日まで	縦覧者 4 名 意見書提出 (有・無)
市 都 市 計 画 審 議 会	令和 8 年 7 月 3 1 日	
知 事 へ の 協 議	令和 8 年 8 月 予 定	
知 事 回 答	令和 8 年 9 月 予 定	
決 定 告 示	令和 8 年 1 0 月 予 定	