
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 17年/1月 2月 3月
合併協議

☆

首長会・幹事会（5/14 ）

・合併協定書

・今後のスケジュール等

☆

第11回協議会（5/15）

・合併協定書

・調印式開催計画

☆

調印式（6/1）

―――――→☆

6月定例会 議決

・廃置分合議案

・財産処分議案

・議決を要する協議に係る議案

（在任特例、農委在任特例、地域審議会）

・合併準備経費補正予算

法手続き ☆ ――――――――→☆ ――→

廃置分合申請（7/　） 9月県議会 議決 総務大臣告示

・3首長から知事へ ・廃置分合議案 知事処分 ・合併の効力確定

総務大臣届出

予算編成 ―――――――――――――――――――――――――→☆ ☆ ☆

　補正予算 調整 6月補正予算 9月補正予算 12月補正予算

・電算システム統合、庁舎改修 ・各種印刷物 ・各種印刷物

・例規整備委託等 ・各種サイン等 ・各種サイン等

　17年度当初 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――☆

稲沢市17年度当初予算（骨格）

調整 （6月補正肉付け）

執行管理 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→☆

（決算） 調整（2町・組合） 2町（組合）打ち切り決算

例規整備 ☆

事務説明会（4/27）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→☆

改正案立案作業 合併前施行分（3月議会）成立

☆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→☆

支援業務委託契約 合併時公布・施行分（専決）

電算統合 ――――――――――――――――――――――――――――→

現況調査・対応方針立案・仕様立案 ――→

業者選定☆――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→☆

契約 システム改修・データ整備（チェック）・仮環境構築・機器導入・ネットワーク環境整備・テスト運用・操作研修等 暫定稼動

庁舎等整備 ―――――――→

調査・調整 ―→☆

発注 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→☆

着工 竣工

事務組織・職員 ―――――――――――→☆ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――→☆

調整 支所の機能素案作成 新市の組織立案

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→☆

人員配置計画立案 2町（組合）職員を採用（引継ぎ）

人事異動

他団体との関係 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――→☆ ☆2町脱退

調整 2町の脱退に係る稲沢市及び関係他団体における議決

・愛知県市町村職員退職手当組合(89団体）

・尾張市町交通災害共済組合（16団体）

・尾張農業共済組合（23団体）

・尾張土地開発公社（13団体）

・中島地方教育事務協議会（尾西市）

・尾張西部広域行政圏協議会（2市1町）

4月

 


