

### ○工事着手時の操作手順

1. 「基本情報」シートで黄色着色部分を記入（当初部分のみ）
2. 「入力用」シートに対象外期間、現場閉所日を入力する（E列、F列）
3. 「（計画）」シートにて、計画時点の現場閉所率や達成状況を確認する。

### ○工事施工中～完成時の操作手順

1. 「基本情報」シート変更部分を記入
2. 「入力用」シートに、実績に応じて対象外期間、現場閉所日を入力する（G列、H列）
3. 「（実績）」シートにて現場閉所率や達成状況の実績を確認する。

### ※注意事項

1. 工事着手時に「入力用」シートに記入した現場閉所予定は、変更しないでください。  
（計画通りの取得が行われたか把握するため）
2. 週休2日の取得状況は受発注者間で認識に相違が無いよう留意してください。
3. 本資料は令和8年4月1日以降の週休2日工事に使用することを想定しています。
4. 入力不要箇所は誤操作防止のためパスワードロックがかかっています。

1

# 操作方法

## 工事着手時の操作手順

2

1

2 工事名： 道路改良工事

3 年度の初日 2025/4/1

4 受注者： ○○建設

5 発注者： △△建設事務所

6

7 当初

8 工期 2025/10/6 ~ 2028/3/10

9 施工開始日 2025/10/10 施工完了日 2028/2/20

10

11 変更

12 工期 ~

13 施工開始日 施工完了日 入力項目

14

15 1. 「基本情報」シートで黄色着色部分を記入（当初部分のみ）

16

17

18

19

20

< > 操作説明書 用語の定義 基本情報 入力用1年 入力用2年 入力用3年 1(計画) 2(計画) 3(計画) 1(実績) 2(実績) 3(実績) +

準備完了 印刷 アクセシビリティ: 検討が必要です

3

2. 「入力用」シートに対象外期間、現場閉所日を入力する（E列、F列）

2 受注者： ○○建設

3 発注者： △△建設事務所

4

5 自動生成 入力項目 入力項目 入力項目 入力項目

6 計画 実績

7 対象外 現場閉所日 対象外 現場閉所日

198 2025/10/8 水

199 2025/10/9 木

200 2025/10/10 金

201 2025/10/11 土 休日

202 2025/10/12 日 休日

203 2025/10/13 月

204 2025/10/14 火

205 2025/10/15 水

206 2025/10/16 木

207 2025/10/17 金

208 2025/10/18 土 休日

209 2025/10/19 日 休日

210 2025/10/20 月

211 2025/10/21 火

212 2025/10/22 水

213 2025/10/23 木

214 2025/10/24 金

215 2025/10/25 土 休日

216 2025/10/26 日 休日

217 2025/10/27 月

218 2025/10/28 火

土日は自動で「現場閉所」の文字が表示されます。現場閉所としない場合は、削除してください。

< > 操作説明書 用語の定義 基本情報 入力用1年 入力用2年 入力用3年 1(計画) 2(計画) 3(計画) 1(実績) 2(実績) 3(実績) +

準備完了 印刷 アクセシビリティ: 検討が必要です

4



5

③

月単位 OK 現場閉所率 27.2% 現場閉所 6日

10月							完全週休2日		
月	火	水	木	金	土	日	休日	現場閉所	達成状況
		1	2	3	4	5	0	0	
6	7	8	9	10	11	12	2	2	○
13	14	15	16	17	18	19	2	2	○
20	21	22	23	24	25	26	2	2	○
27	28	29	30	31			0	0	
							0	0	

① 6日      ②

- ① その週における土曜日・日曜日の日数 (対象外期間はカウントしない)
- ② その週における現場閉所日数 (対象外期間はカウントしない)
- ③ 月単位の週休2日の達成の有無 (現場閉所率28.5%以上もしくは、その月の土曜日・日曜日の日数以上現場閉所した場合に達成)

6

# 操作方法

## 工事施工中～完成時の操作手順

7

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1											
2		工事名：	道路改良工事								
3		年度の初日	2025/4/1								
4		受注者：	〇〇建設								
5		発注者：	△△建設事務所								
6											
7			当初								
8		工期	2025/10/6	～	2028/3/10						
9		施工開始日	2025/10/10	施工完了日	2028/2/20						
10											
11			変更								
12		工期		～							
13		施工開始日		施工完了日							
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

1. 「基本情報」シート変更部分を記入

入力項目

基本情報

8

2. 「入力用」シートに、実績に応じて対象外期間、現場閉所日を入力する (G列、H列)

日	曜日	計画		実績	
		対象外	現場閉所日	対象外	現場閉所日
2025/10/8	水				
2025/10/9	木				
2025/10/10	金				
2025/10/11	土		現場閉所		現場閉所
2025/10/12	日		現場閉所		現場閉所
2025/10/13	月				
2025/10/14	火				
2025/10/15	水				
2025/10/16	木				
2025/10/17	金				
2025/10/18	土		現場閉所		現場閉所
2025/10/19	日		現場閉所		現場閉所
2025/10/20	月				
2025/10/21	火				
2025/10/22	水				
2025/10/23	木				
2025/10/24	金				
2025/10/25	土		現場閉所		現場閉所
2025/10/26	日		現場閉所		現場閉所
2025/10/27	月				
2025/10/28	火				

土日は自動で「現場閉所」の文字が表示されます。  
現場閉所としない場合は、削除してください。



9

3. 「(実績)」シートにて現場閉所率や達成状況の実績を確認する。

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
完全休2日	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現場閉所	0	0	0	0	0	0	0	0	0
達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
現場閉所率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

10